

LAW20200070 (20200062)

森邦集團一鍵智慧訂貨網系統開發合約

合約編號:

合約日期:

年

月

日

立合約書人:

- 森邦股份有限公司

(以下簡稱甲方)

- 程果科技有限公司

(以下簡稱乙方)

茲就甲方針對森邦集團一鍵智慧訂貨網系統(以下簡稱本系統)需求委託乙方進行本系統之設計與開發(以下簡稱本專案)事宜 ,甲乙雙方本誠信原則,締結本合約如下:

第一條:合約標的

- 1. 甲方為本系統及本專案之專案管理單位,乙方為本專案開發執行者,甲方應協助乙 方執行本專案,乙方也須配合甲方之專案管理時程,進行系統開發與測試。
- 本專案主要分為二階段進行:(各階段交付及驗收時間表參合約各條款及附件設計 開發時程表)

第一階段:網站規格設計交付與確認

規格需求內容包括:

- 1. 會員(加盟主)功能:申請加入會員、會員資料綁定
- 2. 訂貨功能:以目前多品牌共六大類約 1000 個物料品項為主的自 行選購訂貨流程。
- 3. 以智慧 AI 預測提供的訂貨流程:串接「智慧預測模組開發單位-中央大學」提供之 API 或資料庫存取方式·來取得預測結果以產 生訂貨者之購物車內容·供訂貨者編輯使用。
- 4. 購物車機制說明:訂單記錄、訂單查詢、訂單維護。
- 5. 加盟店家庫存管理說明:每月以總部的出貨單為加項,以盤點程式的盤入的數量為最後記錄,其盤差為使用量,並依最後出貨單的售價,計算結存成本。
- 6. 訂單與 ERP 串接: 訂單資料儲存為指定格式之檔案,並傳送至指 定主機、路徑供 ERP 主機存取(甲乙方開放資料庫供對方存取, 可依甲乙方的需求協議之)

交付森邦集團 一鍵智慧訂貨網規格文件包括:

- 1. 前端流程文件
- 2. 功能規格說明書 (包含系統平台軟體 webserver / DB server 等規劃)
- 3. 驗收合格後將程式安裝至甲方指定主機。

第二階段:測試驗收分為 2019/11/12 科專驗收及 2020/01/15 正式驗收兩段。

3. 乙方接受在進行規劃(2019年10月15日)前一周內,甲方依各階段之開發需求提供

2果

本專案製作時所需之相關資料與確定開發之規格內容,如甲方資料逾期提供,則需 另加延長合約期限,若乙方要求增加之相關人事與營業費用,由乙方整理列出相關 理由及事證,經雙方共同協商討論並同意後,依雙方同意之內容辦理。

- 4. 本系統各階段規劃項目均以程果現有訂貨系統為主,並參考舊有森邦訂貨網 http://order.laya.com.tw/laya/及"拉亞訂貨系統後台畫面.zip"、LAYA_RWD_功能需求表 0925V4.pdf,並以此畫面的欄位為驗收參考;如需修改需經甲乙雙方同意。
- 5. 開發工具、使用平台等規範

1.設備模組

Web 一鍵智慧訂貨網系統: RWD 網頁設計,符合 line LIFF(line Front-end Framework) 規範及 external browser 瀏覽器能正常使用。

2.技術架購

OS: Windows

Web: RWD + HTML5 + CSS3 + PHP

Database: My SQL OR Maria DB

3.功能模組

● 前台網站: 帳號註冊、訂貨資料新增修改、密碼重設等

- 後台模組: 帳號+客戶資料管理、基本資料新增修改(商品及照片)、訂單維護 (預留轉入 ORACLE 功能欄位,由甲方提供)
- 訂單作業(訂單、出貨單、智慧訂貨)
- 庫存管理(進貨、盤點、成本)
- 後台可上下架:教育訓練手冊、SOP、教學影片,最新消息與公告。
- 客服以 line@進行。

第二條:合約期限

- 1. 本合約由甲乙雙方簽署蓋章一式兩份,如乙方依約未收到簽約金,經乙方以書面通知 知於合理期限內繳交,而仍未如期收到簽約金者,則本合約視同全部失效並自動解約,乙方不需負擔任何責任。
- 2. 甲乙雙方同意本合約於西元 2019 年 10 月 16 日起始·至西元 2020 年 1 月 15 日止。本系統完成時應交付甲方測試驗收、甲方應於本系統交付後 15 日內進行測試驗收相關程序、乙方應協助甲方於 2019 年 10 月 31 日前、將系統上線至程果科技或甲方指定伺服器中、符合科專需求。
- 3. 專案開發時程以甲方專案系統計畫時程(如附件一開發時程表)為主,乙方應配 合甲方之專案時程進行開發與測試,若實際執行專案時如有須延長工作時程之情況, 乙方須與甲方溝通,由甲乙雙方另以書面訂立新的時程,但乙方未依時程表交付各

科

階段應完成的項目,每遲延一天應按日給付甲方懲罰性違約金新台幣 1000 元,直至乙方完成交付為止,若遲延達 15 日(含)以上者,甲方得終止本合約,乙方並應賠償甲方所有損失。

- 4. 倘若合約執行期間,因可歸責甲方之情事或其他非可歸責於乙方之情事,導致乙方工作無法進行或延誤本專案時程,前項合約完成時間應予以展延,展延之有效期間及新增工時費用應由甲、乙雙方另行議定之,並應以書面交付甲、乙雙方留存,以為憑證。
- 5. 倘若合約執行期間·因可歸賣於乙方之事由而無法履行本合約內容·乙方應退還已 收取之相關費用予甲方及賠償甲方所有損失·且甲方應將所取得之設計與原始程式 檔退還予乙方·並簽具切結聲明不得主張原始程式檔或設計為甲方所有·但雙方若 有另立補充協議者·則依補充協議書辦理。

第三條:開發內容與合約限制

- 1. 為確保系統之完整性與正確性·甲方應提供有關之作業資料與流程、系統輸入內容、系統輸出格式,或其他乙方依據合理客觀具體情形認為必要之資料及協助,雙方視需求另立資料處理合約,乙方使得協助甲方彙整資料。
- 2. 甲方除有正當理由外,應於乙方依合約完成交付本系統予甲方之翌日起 15 個工作 天內驗收確認完成,若驗收合格則應以蓋有甲方公司章之書面文件通知乙方。
- 3. 如甲方確認乙方已完本合約標的事項,後續如需修改變更、擴充系統規格,應就變更或擴充系統架構,另行協商開發時間與費用,但因屬乙方或系統本身之因素造成者,乙方應承擔相關後續責任與費用,如甲方因故不同意追加費用,乙方有權不進行協助變更系統架構與後續相關開發事宜。
- 4. 甲方了解乙方為本系統之原屬開發單位,本系統後續相關維護、擴充等開發事宜, 得以乙方為第一優先洽詢單位。
- 5. 乙方應依甲方之需求,於驗收時交付以下文件:
 - 甲、系統分析及設計文件
 - i. 系統概述與功能規格說明
 - ii. 系統架構
 - iii. 系統流程圖
 - iv. 資料庫規劃文件
 - v. 可執行程式
 - 乙、系統整合測試報告
 - 丙、 系統操作手冊
 - i. 系統環境說明

ii. 系統安裝說明

- 6. 若因甲方提供資料欠缺或不完整,甲乙雙方應盡速共同協商討論後由甲方補正。
- 7. 本合約如有任何修改·應經甲乙雙方同意·以蓋有甲乙雙方公司大小章的補充協議 書或備忘錄附於本合約之後,作為合約修改之依據。

第四條:驗收與費款

- 1. 甲方須在乙方請款前一週協助告知乙方「請款流程所需之資料」便於乙方準備,以 利請款順利。
- 2. 驗收定義:本專案經乙方安裝於乙方之預覽伺服器後,甲方應依本合約第一條第五項所載內容,在驗收期限內進行逐項測試,如甲乙雙方同意本專案程式碼呈現之結果並提供驗收文件,符合甲方及合約約定,即為驗收通過,甲方須通知乙方進行結案、系統上線程序,並準備支付相關款項予乙方;若驗收未通過,乙方應於甲方指定期間內完成改正再進行第二次驗收;乙方未依甲方指定時間完成改正,或仍未通過第二次驗收者,每遲延一天或至通過驗收之日止,應按日給付甲方懲罰性違約金新台幣1000元,直至乙方完成交付為止,若遲延達15日(含)以上者,甲方得終止本合約,乙方並應賠償甲方所有損失。
- 3. 驗收日期:甲方應於西元 2020 年 1 月 15 日之前,完成標的內容之驗收測試。 甲方應於 109 年 1 月 1 日之前提供下列資料,乙方配合修改。
 - 3.1 文字或圖片訂正:乙方協助甲方,修改文字或圖片。
 - 3.2 前後台操作畫面調整或增加修改欄位,在原功能模組範圍及合約期內應協助甲 方修改,超出範圍者另議。
- 4. 驗收時,甲方須派員負責測試之責任,乙方則需負修正錯誤之義務。甲方以自備之資料於驗收日期內進行測試,並將測試結果以紙本書面或 e-mail 通知乙方。於驗收後所發生之問題,乙方應提供 12 個月系統保固服務,以確保系統運作順利。
- 5. 乙方交付之驗收項目應包含本專案之系統說明書、安裝光碟,並將系統上傳安裝架 設到甲方指定主機。

第五條:價金與付款辦法

本專案系統軟體委外開發費用金額,共新台幣 NT\$400,000 元整(含稅),乙方請款時應開立足額統一發票向甲方請款。

- 1. 本合約簽約時,甲方須支付乙方簽約金,其金額為總價的 50%,即新台幣 200,000 元。
- 2. 乙方應於西元 2019 年 11 月 12 日之前,完成本專案第一階段專案進度,完成交付專案管理系統規畫書、系統功能規格書,系統設計規格書、系統測試計畫書、系統

驗收計畫書等書面文件,以符合甲方之科專專案驗收文件規範要求。驗收合格完成後,甲方須支付乙方期中款,其金額為總價的 25%,即新台幣 100,000 元。

- 3. 本專案系統全數通過測試,並完成甲方專案驗收規範之系統相關的程式規格書、系統測試報告書、使用者操作手冊、教育訓練及教材及網站程式檔、執行檔等,後台部分為程果 ERP 平台,只提供安裝套件和執行檔。乙方交付系統說明書予甲方,甲方確認內容無誤後通知乙方所需上線之指定伺服器位置,甲方須支付乙方開發費用尾款,其金額為總價的 25%,即新台幣 100,000 元。
- 4. 費用包含:
 - 甲、乙方執行本專案系統開發所需之經費
 - 乙、甲方驗收完成後 12 個月,乙方所提供的的系統運作免費保固及技術諮詢
 - 丙、營業稅已內含

第六條:後續維護

- 1 程式免費保固自本專案驗收合格翌日起算,為期為 12 個月。
- 2 本案於驗收完成保固期間內,乙方保證本系統符合驗收後交付文件所述之內容功能 正常運作;如發現本系統中任何程式瑕疵包含但不限於 bug)時,乙方將免費負責修 正程式內容至其能正常運作,但不包含第三方系統,或非關本系統引起的錯誤。
- 3 保固服務期間,乙方提供下列免費服務:
 - 3.1 諮詢服務:提供電話及電子郵件作為保固諮詢服務,使用者可於上班期間與 專案窗口聯絡。
 - 3.2 程式保固:提供程式正常操作之保固,並對正常操作中所發生之缺失,向甲 方提出改善之建議,並針對程式未能正常運作部份,提供程式修正之服務。
- 4 保固服務期間內,如有下列情事者,乙方得另行報價:
 - 4.1 程式功能變更或新增:甲方於本系統驗收結案後提出本系統功能變更修改之需求,乙方將依據實際情況與甲方議定相關範圍與時程後,提供功能修改服務,費用經雙方協商後議定。
- 5 在保固期滿後·如需委託乙方長期修改或更新維護,雙方得根據需求另行簽定「維護合約」,維護費用由雙方另立協議。

第七條:智慧財產權

- 1. 乙方保證所開發之系統程式碼無侵犯他人智慧財產權之情事。如有違反,乙方應負擔完全責任,並應協助甲方排除侵權之部分。
- 2. 依本合約完成之本系統,乙方為本系統著作人,其著作財產權為乙方所有;於本系統成果交付移轉甲方時,甲方擁有本系統的永久使用權、公開口述、公開播送、公開上映、公開展示、公開發表權。
- 3. 未經甲方書面同意,乙方不得將本合約工作之過程及成果,公開在乙方所屬之官方

.司

網站、作品集、Blog、Facebook等公開平台與媒體上。

第八條: 保密

雙方對於本合作關係中取得之對方及第三方相關資料應予保密。除依法令或為執行本契約書之義務外,不得做其他用途或提供給第三方,否則未違約方除可終止本合約外,違約方應賠償未違約方因此所受之損失,本契約期滿或終止後,亦同。

第九條:通知、請求方式及送達標準

- 1. 雙方依據本合約所為之各項請求、通知或其他意思表示,均應以書面為之。
- 2. 前項之書面均應以親送、E-mail、掛號或快遞為之,並依本合約所載之地址為準。 任一方地址有變更時,應立即通知對方。如怠於通知,對方將有關文書按依約悉知 最後地址遞送,即視為送達。
- 3. 依前項規定之地址所為之送達時間,除另有證據外,以簽收所載時間為準,簽收未載時間,親送之書面,以交付方記載時間視為送達;採快遞之書面,於寄出內起算 24 小時內視為送達;採掛號之書面於寄出起算第 3 日之 24 小時內視為送達。

第十條:權利義務轉讓

甲乙雙方所負之權利與義務,未經甲乙雙方同意,不得由第三人承擔或任務轉讓予第三人。

第十條之一: 違約責任

除合約另有約定外,任一方違反合約任一條款約定,經未違約方以書面通知限期改善,而違約方仍怠於改善者,違約方應賠償未違約方因此所受之損失,未違約方得終止本合約。

第十一條:誠信原則、準據法、管轄法院

- 1. 本合約雙方應誠信原則履行之。
- 2. 本合約之解釋、效力、履行及其他未盡事宜,悉依中華民國法律解釋補充之。
- 3. 因本合約所致致任何爭議或糾紛,雙方同意以台灣桃園地方法院為第一審管轄法院。

第十二條:附則

1. 本合約所附之各項附件均為構成合約之一部分。

2. 本合約未經甲乙雙方書面同意,不可做任何修改,如有任何變更、增刪或修改,經 甲乙雙方授權代表人簽署及加蓋雙方公司章後生效。

- 3. 本合約部分條款依法無效時,其他條款仍有效。
- 4. 本合約所提之時日,如無特別註明,均以工作天計算。
- 5. 本合約正本一式兩份,經雙方用印後,各執一份為憑。

甲乙雙方同意上訴合約內容及付款方式,特立此約為依據。

立合約書人

甲方: 森邦股份有限公司

代表人: 徐和森

統編:28813605

地址:桃園市龍壽街 206-1 號

乙方:程果科技有限公司

代表人:薛富州

統編: 28747227

地址:台中市北區文心路四段 200 號

10 - 3









附錄一:開發時程表

標的	執行項目	内容	完成日期	
簽約	專案啟動	 確認溝通聯繫窗口(專案成員) 排定專案時程與相關檢核點 	2019-10-15	
規格設計文件	資訊系統架構規劃	 前端流程文件 系統架構規格說明書 	2019-10-31	
	訂貨系統開發	 基本模組開發 訂貨功能開發 訂單、出貨單檔案傳送至雙方資料庫串接 SOP、手冊、影片、公告、新訊、客服功能開發 	2019-10-31	
系統開發	預測模組串接	訂貨預測模組串接	2019-10-31	
	庫存系統開發	簡易庫存管理功能開發(出貨轉進貨、各門市庫存、盤點、成本查詢)	2019-10-31	
	驗收	 交付文件確認簽驗 系統功能確認簽驗 模組內功能欄位調整 	2020-01-15	
呆固期間	功能模組維護	BUG 修復與技術諮詢	2021-01-15	

(20200062)一整智慧訂貨網系統開發合約 收函部是第02余的確定表



合約審查表

risk600]填寫	台灣資訊部 d15 保管人(cx t) [tonny]	非相式合約 合約 <u>築級</u> C級-普通機密	答戶/版商名稿 程果科技	合約總金額(含稅) 400,000	2021/01/15 是否自動鐵約 否	合約帶求日 2020/05/22	前任負責人完成內容確認但來將合約審查用印,經达務建議在系統上線正常後再審查用印。	合約到期是否提醒 足								
申請人使用者宋鴻譺 [chrisk600]填寫	承辦部門	是否為細式合約	開發合約		合約終止日		確認但未將合約審查用印	工程暨維保類合約	審核者填寫							
申講、	管理處	非近大合約	一鎚智慧盯貨網系統開發合約	0	2020/01/16	森邦股份有限公司	前任負責人完成內容			ś 意見:	核意見:	密核意見:	核意見:	板意見:	管寄核意見:	· 四条
	承難處	是否為軍大合約	合約名稱	合約保證金	合約起始日	我方簽約名義人	備註說明	合約類別		董事長審核意見:	副董事長審核意見	該處最高主管審核意見	法務主管審核意見	財務主管審核意見	其他照會部門主管審核意見:	世 科 林 林 日 月

增加加簽人員:

簽核完成後,並於雙方用印完成,將檔案<u>圖檔需或卷將正人與黏欄鑑</u>交至法 務際門(一處加盟合約交至联發竣,二處加盟合約交至張佩挝),以利往後亞 詢及管理方便,離謝。

TO MINERAL	THE MICHIGAN COLICE MB)		
H 39	を	自世人	WATE
2020/05/22 15:13	指音音解	使用者来相望 [chrisk600]	
2020/05/22	京	使用者整铁岭 [closes]	款項已付,祖合約簽是
2020/05/22	接加表班	使用者然获验 [eiteen]	
2020/06/11	抗性表現	他川る出作店 [tormy]	開議会的放本部用件 用期格法 图 160 06 114/106 10-20130199 9

	使用名類執序 [altern]	使用者關稅部 [tonny]		
(600		交聯完成	-	202006/12 完成指存档
	202006/12 新维表項 13:46	2020/06/12 安排完成 14:00	2020/06/12 全勝河北	2020106/12